Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

MATERIAL APPROVAL REQUEST (MAR)

(ZAHTEV ZA ODOBRENJE MATERIJALA)

No./Br.
NSSU-S1-MEC-MAR-081

Contractor is submitting request for approval of following materials /
Izvođač dostavlja zahtev za odobrenje za sledeće materijale:

Prizvodjač opreme: Oznaka opreme:	**Simens** **Simens-VXF42.25-10**
Korišćenje opreme: Pozicija: Broj zahteva:	**Trokraki regulacioni ventil** **6/1.07.01** **83/22**
Materijal je u skladu sa tehničkim uslovima:	**Projekat za izvodjenje,knjige:6/1.1.1.-Verzija 4.**

Enclosures / Prilozi:
1.Technical data

Prepared by / Pripremio:	**Signature /** Potpis:	
Miloš Novković		
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:	**Date /** Datum:
Milan Ogrizović RESPONSIBLE ENGINEER FOR MECHANICAL INSTALLATIONS	MOp M	25.10.2022

The above materials are / Gore navedeni materijali su:

A	**Approved /** Odobreni	**B**	**Approved with corrections /** Odobreni uz korekcije	**C**	**Returned for corrections /** Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position /** Pozicija:	**Date /** Datum:
Petar Stošić	Stručni nadzor mašinskih instalacija	07.11.2022.